



Republica Moldova

GVERNUL

**HOTĂRÂRE** Nr. HG684/2022  
din 29.09.2022

**pentru aprobarea Regulamentului  
cu privire la proiectele de investiții  
capitale publice**

Publicat : 21.10.2022 în MONITORUL OFICIAL Nr. 326-333 art. 787 Data intrării în vigoare

**MODIFICAT**

[HG535 din 24.07.24, MO329-331/31.07.24 art.657; în vigoare 31.07.24](#)

**NOTĂ:**

Pe tot parcursul textului în Regulament cuvintele „autoritatea bugetară”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „AAPC” prin [HG535 din 24.07.24, MO329-331/31.07.24 art.657; în vigoare 31.07.24](#)

În temeiul art. 41 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

**1.** Se aprobă Regulamentul cu privire la proiectele de investiții capitale publice (se anexează).

**2.** Se recomandă autorităților administrației publice locale aplicarea prevederilor Regulamentului menționat în procesul de gestionare a proiectelor de investiții capitale publice finanțate integral din sursele bugetelor locale.

[\[Pct.2 modificat prin HG535 din 24.07.24, MO329-331/31.07.24 art.657; în vigoare 31.07.24\]](#)

**3.** Autoritățile administrației publice centrale în a căror competență este gestionarea fondurilor de dezvoltare vor aduce actele normative în domeniul respectiv în concordanță cu prezenta hotărâre.

[\[Pct.3 modificat prin HG535 din 24.07.24, MO329-331/31.07.24 art.657; în vigoare 31.07.24\]](#)

**3<sup>1</sup>.** Ministerul Finanțelor va elabora și va aproba Instrucțiunea privind evaluarea

proiectelor de investiții capitale publice.

4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Finanțelor.

5. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1029/2013 cu privire la investițiile capitale publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 311, art. 1157), cu modificările ulterioare.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

**PRIM-MINISTRU Natalia GAVRILIȚA**

**Contrasemnează:**

**Viceprim-ministru,**

**ministrul infrastructurii**

**și dezvoltării regionale Andrei Spînu**

**Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi**

**Nr. 684. Chișinău, 29 septembrie 2022.**

Aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr.684/2022

## **REGULAMENT**

### **cu privire la proiectele de investiții capitale publice**

#### **I. DISPOZIȚII GENERALE**

1. Regulamentul cu privire la proiectele de investiții capitale publice (în continuare – *Regulament*) stabilește un mecanism de identificare, evaluare, planificare, aprobare, implementare, monitorizare și gestionare a proiectelor de investiții capitale publice finanțate din bugetul de stat.

2. Regulamentul are drept scop asigurarea unui cadru normativ privind procedurile naționale de management al proiectelor de investiții capitale publice eligibile pentru finanțare din bugetul de stat.

3. Prevederile Regulamentului se aplică tuturor proiectelor de investiții capitale publice finanțate din resursele bugetului de stat, inclusiv din sursele externe, fondurile de dezvoltare, precum și contribuției bugetului de stat la implementarea proiectelor din contul

resurselor bugetelor locale.

4. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noțiuni:

*investiții capitale publice* - cheltuieli bugetare care vizează reconstrucția, extinderea, restaurarea mijloacelor fixe existente și crearea mijloacelor fixe noi, inclusiv prin construcție;

[Pct.4 noțiunea în redacția HG535 din 24.07.24, MO329-331/31.07.24 art.657; în vigoare 31.07.24]

*proiect de investiții capitale publice* - set de activități care au un scop comun și clar definit, desfășurate într-un anumit interval de timp, al cărui implementare are ca rezultat reconstrucția, extinderea, restaurarea mijloacelor fixe existente și crearea mijloacelor fixe noi, inclusiv prin construcție;

[Pct.4 noțiunea în redacția HG535 din 24.07.24, MO329-331/31.07.24 art.657; în vigoare 31.07.24]

*ciclul proiectului de investiții capitale* - succesiune de etape care includ: identificarea și evaluarea preliminară; pregătirea, fundamentarea tehnică și economică; examinarea și determinarea eligibilității; selectarea și aprobarea; implementarea și monitorizarea; evaluarea finală și postimplementare;

*analiză cost-beneficiu* - instrument analitic de fundamentare tehnico-economică, care evaluează și compară costurile cu beneficiile socioeconomice și financiare ale unui proiect de investiții capitale;

*analiză cost-eficacitate* - instrument analitic de fundamentare tehnico-economică care evaluează și compară costurile opțiunilor alternative, presupunând că beneficiile proiectului sunt aceleași;

*eficiență* - efecte din exploatarea resurselor în vederea atingerii celui mai înalt nivel de rezultate;

*eficacitate* - atingerea rezultatelor așteptate;

*documentația de proiect și estimarea costului* - set de documente grafice și textuale care cuprind soluții tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții capitale, necesare pentru fundamentarea și implementarea proiectului;

*fonduri de dezvoltare* - mijloace financiare care se alocă anual din contul surselor bugetului de stat în scopul implementării proiectelor și programelor de dezvoltare, ale căror alocații sunt utilizate inclusiv pentru proiectele de investiții capitale publice;

[Pct.4 noțiunea în redacția HG535 din 24.07.24, MO329-331/31.07.24 art.657; în vigoare 31.07.24]

*performanța proiectului de investiții capitale* - rezultate intermediare sau finale ale proiectului, evaluate prin utilizarea unor indicatori cantitativi specifici (de produs), calitativi

(de rezultat) și de eficiență;

*proiect în curs de execuție* - proiect de investiții capitale pentru care a fost luată decizia privind lansarea acestuia, au fost prevăzute mijloace financiare pentru implementare și a fost elaborată documentația de proiect și de deviz;

*raport cost-calitate* - indicator analitic care determină dacă scopul proiectului de investiții capitale a fost atins la un cost rezonabil și resursele proiectului sunt utilizate economic și eficient;

*studiu de fezabilitate* - document în baza căruia se elaborează documentația de proiect care include și prezintă informații despre impactul multidimensional al proiectului, despre viabilitatea economică și sustenabilitatea financiară a proiectului de investiții capitale publice, se analizează, se fundamentează și se propune minimum două opțiuni tehnico-economice diferite, se recomandă, în mod justificat și documentat, opțiunea tehnico-economică, optimă pentru realizarea obiectivului de investiții.

## **II. PRINCIPIILE DE BAZĂ ÎN GESTIONAREA**

### **PROIECTELOR DE INVESTIȚII CAPITALE PUBLICE**

5. Cheltuielile pentru investițiile capitale finanțate de la bugetul de stat se planifică, se execută și se raportează ca parte a procesului bugetar, cu respectarea procedurilor bugetare stabilite de cadrul legal în domeniul finanțelor publice.

6. Proiectele de investiții capitale publice finanțate din bugetul de stat se planifică, se aprobă și se gestionează în conformitate cu următoarele principii de bază:

1) principiul planificării strategice - potrivit căruia propunerile de proiecte vor fi supuse unui proces de stabilire a priorităților în ceea ce privește impactul asupra priorităților de politică și a obiectivelor incluse în documentele de planificare strategică pe termen mediu;

2) principiul performanței - potrivit căruia alocarea resurselor pentru proiecte și rapoartele de implementare a acestora se vor baza pe rezultatele previzionate, intermediare și finale;

3) principiul raportului cost-calitate - potrivit căruia beneficiarii proiectului trebuie să se asigure că vor utiliza resursele bugetare în mod economic și eficient, asigurând o rată cost-calitate înaltă;

4) principiul durabilității - potrivit căruia în procesul de planificare și aprobare a proiectelor de investiții capitale publice se vor lua în considerare impactul și costurile de funcționare și întreținere ulterioare finalizării proiectului;

5) principiul realismului - potrivit căruia disponibilitatea resurselor bugetare și capacitatea de implementare a proiectului se va lua în considerare în faza de planificare.

## **III. RESPONSABILITĂȚILE MINISTERULUI FINANTELOR**

**ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR CAPITALE PUBLICE,  
CARE SE INCLUD ÎN ANEXĂ LA LEGEA BUGETARĂ  
ANUALĂ**

7. În conformitate cu principiile stabilite în art. 7-13 și cu art. 20 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, Ministerul Finanțelor este responsabil de:

1) stabilirea limitelor de cheltuieli pentru investiții capitale publice în cadrul elaborării proiectului Cadrului bugetar pe termen mediu (în continuare - *CBTM*)/legii bugetului de stat;

2) recepționarea și generalizarea propunerilor autorităților administrației publice centrale (în continuare - *AAPC*) cu privire la proiecte noi de investiții capitale publice și în curs de execuție cu finanțare de la bugetul de stat;

*[Pct.7 subpct.2) modificat prin HG535 din 24.07.24, MO329-331/31.07.24 art.657; în vigoare 31.07.24]*

3) asigurarea activității Grupului de lucru pentru investiții capitale publice al Ministerului Finanțelor (în continuare - *Grup de lucru*);

4) determinarea eligibilității proiectelor noi de investiții capitale publice, în baza cerințelor stabilite în anexa nr. 2;

5) întocmirea portofoliului proiectelor în curs de execuție și a proiectelor noi eligibile de investiții capitale publice pentru următorii 3 ani;

6) includerea în proiectul *CBTM*/legii bugetului de stat a proiectelor eligibile de investiții capitale publice selectate de Comitetul interministerial pentru planificarea strategică (în continuare - *CIPS*);

7) elaborarea normelor metodologice și oferirea suportului metodologic *AAPC*;

8) asigurarea finanțării proiectelor de investiții capitale publice în baza solicitărilor de plată ale beneficiarilor de proiecte;

9) monitorizarea implementării proiectelor de investiții capitale publice;

10) asigurarea funcționării Sistemului informațional „Registrul proiectelor de investiții capitale” (în continuare - *SI RPIC*).

**8.** Ministerul Finanțelor poate înainta *CIPS* propuneri de suspendare a unui proiect în orice etapă de implementare, dacă sunt înregistrate una dintre următoarele situații:

1) scăderea semnificativă a cererii pentru rezultatele preconizate ale proiectului, considerând că proiectul nu corespunde planului inițial;

2) stoparea lucrărilor pe o perioadă mai mare de 3 ani;

3) cazuri documentate de fraudă sau corupție, asociate proiectului, au fost identificate și confirmate potrivit procedurilor stabilite în Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008.

#### **IV. GRUPUL DE LUCRU PENTRU INVESTIȚII**

##### **CAPITALE PUBLICE**

**9.** Ministerul Finanțelor gestionează procesul de determinare a eligibilității proiectelor noi de investiții capitale publice, care se includ în anexă la legea bugetară anuală, în baza propunerilor prezentate de AAPC prin intermediul Grupului de lucru.

**10.** Componenta Grupului de lucru se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor. Componenta Grupului de lucru se actualizează, la necesitate, anual la începutul procesului de elaborare a proiectului CBTM/legii bugetului de stat.

*[Pct.10 modificat prin HG535 din 24.07.24, MO329-331/31.07.24 art.657; în vigoare 31.07.24]*

**11.** Grupul de lucru este condus de secretarul de stat responsabil pentru buget.

**12.** În componența Grupului de lucru se includ:

1) șefii subdiviziunilor Ministerului Finanțelor responsabili de domeniile investițiilor capitale, politicilor și sinteză bugetară, politicilor bugetare sectoriale, datoriei sectorului public;

2) un reprezentant al Cancelariei de Stat.

*[Pct.12 în redacția HG535 din 24.07.24, MO329-331/31.07.24 art.657; în vigoare 31.07.24]*

**13.** Grupul de lucru asigură examinarea și confirmarea eligibilității proiectelor noi de investiții capitale (care se includ în anexă la legea bugetară anuală), în baza cerințelor stabilite în anexa nr. 2.

*[Pct.13 modificat prin HG535 din 24.07.24, MO329-331/31.07.24 art.657; în vigoare 31.07.24]*

**14.** Grupul de lucru examinează numai propunerile de proiecte noi care au fost plasate în SI RPIC.

**15.** Grupul de lucru se convoacă în ședințe pe măsura necesității.

**16.** Subiectele, problemele, divergențele discutate și deciziile adoptate de Grupul de lucru se consemnează în procesele-verbale.

**17.** Ministerul Finanțelor asigură secretariatul și aranjamentele logistice în

activitatea Grupului de lucru.

**V. ETAPELE DE BAZĂ ALE PROIECTELOR NOI DE  
INVESTIȚII CAPITALE PUBLICE CARE SE INCLUD  
ÎN ANEXA LA LEGEA BUGETARĂ ANUALĂ**

**18.** Fiecare proiect de investiții capitale publice parcurge următoarele etape consecutive:

- 1) identificarea și evaluarea preliminară a proiectului;
- 2) pregătirea documentației, elaborarea și prezentarea propunerilor de proiect;
- 3) examinarea propunerilor și determinarea eligibilității proiectului;
- 4) selectarea proiectelor și includerea acestora în proiectul CBTM/legii bugetului de stat;
- 5) implementarea și monitorizarea proiectului;
- 6) evaluarea finală și auditul (postimplementare).

**Secțiunea 1**

**Identificarea și evaluarea preliminară a proiectului**

**19.** AAPC care inițiază proiectul este responsabilă de identificarea și evaluarea preliminară a acestuia.

**20.** La identificarea și evaluarea preliminară a proiectului, se ține cont de următoarele:

1) propunerile de proiecte noi se înaintează de orice AAPC;

2) proiectele noi de investiții capitale rezultă din prioritățile Guvernului/ autorităților administrației publice locale (în continuare - AAPL), prevăzute în documentele de planificare strategică;

*[Pct.20 subpct.2) în redacția HG535 din 24.07.24, MO329-331/31.07.24 art.657; în vigoare 31.07.24]*

3) proiectele se identifică în procesul de planificare strategică și vizează soluționarea problemelor specifice, abordate în strategia națională sau strategiile pe domenii de activitate, pentru a fi luate în considerare în etapa de elaborare a strategiilor sectoriale de cheltuieli incluse în CBTM/legii bugetului de stat;

4) pentru proiectele noi, al căror cost estimativ depășește valoarea 200 de milioane de lei, alocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat în scopul elaborării studiului de fezabilitate se efectuează doar cu acordul CIPS;

*[Pct.20 subpct.4) modificat prin HG535 din 24.07.24, MO329-331/31.07.24 art.657; în vigoare 31.07.24]*

5) toate propunerile de proiecte noi se prezintă în mod obligatoriu Ministerului Mediului pentru examinare și pentru întocmirea avizului privind implicațiile și vulnerabilitățile climatice ale proiectului.

*[Pct.20 subpct.5) introdus prin HG535 din 24.07.24, MO329-331/31.07.24 art.657; în vigoare 31.07.24]*

## **Secțiunea a 2-a**

### **Pregătirea documentației, elaborarea**

### **și prezentarea propunerilor de proiect**

**21.** AAPC care inițiază proiectul este responsabilă de pregătirea documentației (inclusiv studiul de fezabilitate și avizul Ministerului Mediului privind implicațiile și vulnerabilitățile climatice ale proiectului), elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte noi de investiții capitale publice.

*[Pct.21 modificat prin HG535 din 24.07.24, MO329-331/31.07.24 art.657; în vigoare 31.07.24]*

**22.** Propunerile respective se prezintă Ministerului Finanțelor în varianta finală. Cerințele detaliate de eligibilitate ale proiectului nou de investiții capitale publice sunt incluse în anexa nr.1:

1) rezumatul proiectului propus include: scopul proiectului, politica/cadrul strategic relevant, beneficiarii proiectului, locația proiectului, sursele posibile de finanțare;

2) analiza tehnică include:

a) specificațiile tehnice și resursele necesare;

b) tehnologiile existente disponibile pentru realizarea proiectului propus;

c) evaluarea operațională care confirmă raționalitatea și corectitudinea operațiunilor și a programelor de implementare a proiectului, precum și asigurarea finalizării proiectului în termenele prevăzute;

3) analiza economico-financiară include:

a) studiul de caz, care conține analiza economică generală relevantă proiectului, analiza cererii pentru bunurile/serviciile realizate de către proiect și analiza aferentă satisfacerii cererii estimate privind rezultatele scontate ale acestuia;

b) studiul financiar, care conține analiza costurilor de implementare, de operare și de menținere a activelor proiectului, de asemenea analiza surselor de finanțare, costurile și instrumentele de finanțare (în cazul proiectelor finanțate din surse externe);

c) în cazul proiectelor noi, al căror cost estimativ nu depășește valoarea de 10 milioane de lei și pentru care nu este elaborată documentația de proiect, se indică un cost preliminar, estimat de către AAPC care inițiază proiectul;

d) pentru proiectele noi, al căror cost estimativ nu depășește valoarea de 10 milioane de lei, nu este obligatorie elaborarea studiului de fezabilitate;

e) pentru proiectele noi, al căror cost estimativ depășește valoarea de 10 milioane de lei, se elaborează studiul de fezabilitate în conformitate cu cerințele definite în anexa nr. 1, care devin obligatorii;

f) pentru proiectele noi, al căror cost estimativ variază de la 10 la 200 milioane de lei, nu este obligatorie includerea în studiul de fezabilitate a analizei cost-beneficiu;

g) pentru proiectele noi, al căror cost estimativ depășește valoarea de 200 milioane de lei, este obligatorie elaborarea unui studiu de fezabilitate, cu includerea analizei cost-beneficiu;

h) în cazul în care nu este posibil să se evalueze și să se cuantifice beneficiile în proiectele ce depășesc valoarea de 200 milioane de lei, în studiul de fezabilitate analiza cost-beneficiu se va substitui cu analiza cost-eficacitate;

4) evaluarea juridică, care asigură că proiectul propus nu este în conflict cu cadrul legislativ și cu alte reglementări;

5) evaluarea instituțională și de management, care confirmă prezența unor aranjamente instituționale și de management adecvate pentru implementarea eficientă a proiectului propus;

6) evaluarea impactului social, care descrie consecințele (negative și pozitive) ale proiectului propus asupra populației, cum ar fi: efectul asupra nivelului de trai, a sărăciei, a somajului, a discriminării și a egalității de gen;

7) evaluarea impactului de mediu, care descrie impactul potențial (pozitiv și negativ) al proiectului propus asupra mediului și a schimbărilor climatice, precum și măsurile posibile pentru atenuarea impactului negativ.

Concomitent, în baza avizului Ministerului Mediului, se evaluează impactul schimbărilor climatice asupra implementării și exploatării ulterioare a proiectului, se efectuează analiza vulnerabilității proiectului la schimbările climatice, precum și acțiunile posibile de atenuare a riscurilor și de intensificare a rezilienței la impactul negativ;

*[Pct.22 subpct.7) în redacția HG535 din 24.07.24, MO329-331/31.07.24 art.657; în vigoare 31.07.24]*

8) analiza riscurilor, care include riscurile identificate și măsurile de reducere a acestora asociate proiectului propus, luând în considerare toate domeniile menționate anterior.

**23.** Proiectele de investiții capitale publice suspendate pentru o perioadă mai mare de

3 ani consecutivi, care se propun pentru reluare, parcurg etapele aferente ciclului proiectului nou și se reevaluează conform prevederilor prezentului Regulament.

*[Pct.23 modificat prin HG535 din 24.07.24, MO329-331/31.07.24 art.657; în vigoare 31.07.24]*

**24.** AAPC pot externaliza (contracta) elaborarea unor studii, analize, menționate anterior, către companiile de consultanță specializate, cu condiția ca să fie planificate și incluse în proiectul legii bugetului de stat, în conformitate cu procedurile prevăzute, costurile asociate încheierii unui contract cu companiile menționate.

**25.** AAPC responsabilă de proiectul de investiții capitale publice prezintă Ministerului Finanțelor:

1) propunerile de proiecte de investiții capitale publice în curs de execuție conform formularului din Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 124/2023;

*[Pct.25 subpct.1) modificat prin HG535 din 24.07.24, MO329-331/31.07.24 art.657; în vigoare 31.07.24]*

2) propunerile de proiecte noi de investiții capitale publice conform anexei nr.1.

**26.** Propunerile de proiecte noi de investiții capitale publice se înaintează Ministerului Finanțelor, prin plasarea în SI RPIC a formularului din anexa nr.1, a avizului Ministerului Mediului privind implicațiile și vulnerabilitățile climatice ale proiectului și a altor documente relevante (studiul de fezabilitate, devizul general de cheltuieli, raportul de verificare a documentației tehnice etc.).

*[Pct.26 modificat prin HG535 din 24.07.24, MO329-331/31.07.24 art.657; în vigoare 31.07.24]*

**26<sup>1</sup>.** Perioada de valabilitate a proiectelor noi eligibile, neincluse în legile bugetare spre finanțare, este de trei ani. După expirarea acestui termen, AAPC responsabilă de proiect analizează oportunitatea menținerii propunerii. În cazul necesității de promovare, proiectul respectiv se înaintează repetat și va parcurge etapele ciclului unui proiect nou.

*[Pct.26<sup>1</sup> introdus prin HG535 din 24.07.24, MO329-331/31.07.24 art.657; în vigoare 31.07.24]*

### **Secțiunea a 3-a**

#### **Examinarea propunerilor și determinarea**

#### **eligibilității proiectului**

**27.** Grupul de lucru este responsabil de examinarea propunerilor de proiecte noi de investiții capitale.

**28.** Grupul de lucru examinează propunerile de proiecte noi transmise de AAPC și

stabilește eligibilitatea acestora în conformitate cu cerințele stabilite în anexa nr. 2.

#### **Secțiunea a 4-a**

##### **Selectarea proiectelor și includerea acestora în proiectul CBTM/legii bugetului de stat**

**29.** În etapa elaborării proiectului CBTM/legii bugetului de stat se examinează doar proiectele din lista celor eligibile și plasate în SI RPIC.

**30.** Selectarea proiectelor noi pentru a fi incluse în proiectul CBTM/legii bugetului de stat se efectuează de către CIPS, în conformitate cu procedurile generale de planificare bugetară și prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale nr. 181/2014.

#### **Secțiunea a 5-a**

##### **Implementarea și monitorizarea proiectului**

**31.** Implementarea și monitorizarea proiectelor sunt în responsabilitatea AAPC care implementează proiectul.

**32.** La implementarea și monitorizarea proiectelor, se ține cont de următoarele:

1) toate achizițiile pentru proiecte sunt autorizate de AAPC care implementează proiectul și sunt efectuate în conformitate cu cadrul legal privind achizițiile publice și cu reglementările aferente;

2) etapa de implementare a proiectelor se inițiază în baza documentației și a specificațiilor proiectului, a publicării și organizării procedurii de achiziție publică;

3) finanțarea proiectului va fi realizată în limitele alocațiilor prevăzute în anexa la legea bugetară anuală cu privire la investițiile capitale publice;

4) în procesul de implementare a proiectului, AAPC responsabilă va asigura:

a) corectitudinea determinării volumului lucrărilor efectuate;

b) ținerea evidenței contabile conform standardelor aprobate și reflectarea corectă a cheltuielilor;

c) utilizarea rațională și eficientă a alocațiilor bugetare;

5) AAPC responsabilă de proiect va asigura monitorizarea implementării proiectului în funcție de termenul și rezultatele stabilite;

6) monitorizarea implementării unui proiect constă în întocmirea și prezentarea (anual până la 1 martie) către Ministerul Finanțelor a raportului anual de monitorizare a implementării proiectelor, conform anexei nr. 3. Concomitent cu prezentarea raportului anual de monitorizare a implementării proiectelor către Ministerul Finanțelor, acesta se

plasează pe pagina web oficială a AAPC respective;

7) AAPC responsabilă de proiect asigură darea în exploatare a obiectivului;

8) AAPC responsabilă de proiect asigură bugetarea mijloacelor financiare necesare pentru funcționarea și întreținerea activelor ca rezultat al finalizării proiectului.

## **Secțiunea a 6-a**

### **Evaluarea finală și auditul (postimplementare)**

**33.** AAPC care implementează proiectul este responsabilă de evaluarea finală și audit (postimplementare).

**34.** La îndeplinirea acestei sarcini se realizează următoarele acțiuni:

1) la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, AAPC responsabilă prezintă Ministerului Finanțelor raportul de evaluare finală a proiectului (conform anexei nr. 4) nu mai târziu de un an de la darea în exploatare a proiectului. Concomitent cu prezentarea raportului de evaluare finală a proiectului către Ministerul Finanțelor, acesta se plasează pe pagina web oficială a AAPC respective;

2) la finalizarea lucrărilor, toate proiectele de investiții capitale publice obligatoriu sunt obiectul unui audit și/sau inspecții financiare externe. Rezultatele auditului/inspecției se comunică AAPC responsabile de proiect și Ministerului Finanțelor.

## **VI. ETAPELE DE BAZĂ ALE PROIECTELOR NOI DE INVESTIȚII CAPITALE PUBLICE DIN CONTUL FONDURILOR DE DEZVOLTARE**

**35.** Propunerile de proiecte noi se înaintează instituției responsabile de gestionarea fondului de dezvoltare respectiv.

**36.** Instituția responsabilă de gestionarea fondului de dezvoltare plasează în SI RPIC formularul din anexa nr. 1, completat de către AAPC sau AAPL care inițiază proiectul, avizul Ministerului Mediului privind implicațiile și vulnerabilitățile climatice ale proiectului, precum și alte documente relevante (studiul de fezabilitate, devizul general de cheltuieli, raportul de verificare a documentației tehnice etc.).

*[Pct.36 modificat prin HG535 din 24.07.24, MO329-331/31.07.24 art.657; în vigoare 31.07.24]*

**37.** Organul de administrare al fondului de dezvoltare este responsabil de examinarea propunerilor, de stabilirea eligibilității și de selectarea și monitorizarea proiectelor noi propuse spre finanțare, conform procedurilor aprobate prin actele normative specifice.

**38.** Organul de administrare al fondului de dezvoltare examinează numai propunerile de proiecte noi care au fost plasate în SI RPIC.

[anexa nr.1](#)

*[Anexa nr.1 modificată prin HG535 din 24.07.24, MO329-331/31.07.24 art.657; în vigoare 31.07.24]*

[anexa nr.2](#)

[anexa nr.3](#)

*[Anexa nr.3 modificată prin HG535 din 24.07.24, MO329-331/31.07.24 art.657; în vigoare 31.07.24]*

[anexa nr.4](#)

*[Anexa nr.4 modificată prin HG535 din 24.07.24, MO329-331/31.07.24 art.657; în vigoare 31.07.24]*